
Operational Notice

5 marzo 2020
ON_06/2020

“CR515 CAoF Transformation Alignment” e “X-TRM Release”

All'attenzione di:

ICP/DCP

Argomento:

T2S CR-515 Transformation Alignment e X-TRM Release

Gentile Cliente,

con riferimento alle nuove funzionalità in oggetto e all'Operational Notice n. 3 del 28 gennaio 2020, vi informiamo che le date precedentemente pianificate per l'esecuzione dei test esterni (3- 21 febbraio 2020) e per l'avvio in produzione (9 marzo 2020) hanno subito una riprogrammazione come da dettagli sotto riportati.

Tale nuova pianificazione è dovuta al manifestarsi di alcune difformità durante l'esecuzione delle verifiche interne, la cui risoluzione ha portato Monte Titoli alla scelta di accorpare la data di rilascio in produzione della T2S Release 4.0 (a valere dal 15/06/2020) con alcune delle funzionalità che fanno parte del progetto “X-TRM Release”, in particolare:

- X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance
- CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”

Il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” prevede invece una data di rilascio in produzione che riguarda il 29 giugno 2020, accogliendo una richiesta avanzata dalle 4CB di disallineare la data di rilascio della T2S Release 4.0 dal rilascio dell'implementazione in parola.

Operational Notice

5 marzo 2020

ON_06/2020

1.0 Date dei test esterni e dei rilasci in produzione

Per le funzionalità:

- X-TRM: accettazione istruzioni con controvalore a zero per istruzioni di DVP Issuance
- CR609 T2S Release 3.2 – Gestione della reason code “CYCL”

non sono richiesti specifici test da parte dei clienti; qualora i Partecipanti volessero comunque effettuarli e avessero esito positivo, non sono previste comunicazioni a Monte Titoli.

Sono invece previsti test con i clienti per il progetto “CR515 CAoF Transformation Alignment” pianificati nel periodo dall’11 al 29 maggio 2020 nell’ ambiente di test di Monte Titoli denominato T2 (Pre-prod), connesso all’ambiente di test T2S denominato “UTEST”.

Subordinatamente al buon esito complessivo dei test, l’avvio in produzione è previsto in due diverse date:

- Rilascio del 13/6, a valere in produzione dal 15 giugno per il progetto “X-TRM Release” congiuntamente al rilascio della T2S Release 4.0
- Rilascio il 29/6, della “CR515 CAoF Transformation Alignment”. .

A seguito della doppia tempistica di rilascio, si invitano gli ICP a NON inserire in X-TRM On-line istruzioni fino a 20gg dopo la data di scadenza dello strumento finanziario nel periodo compreso tra il 15 e il 26 giugno.

Eventuali richieste di inserimento di istruzioni , da parte degli ICP, nel periodo indicato dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi mail:

- helpdeskdomeesticcustody@lseg.com per CAOF derivanti da operazioni speciali domestiche

Operational Notice

5 marzo 2020

ON_06/2020

- helpdesk.internationalcustody@lseg.com per CAOF derivamenti da operazioni speciali estere

2.0 Documentazione

Il piano dei test per la funzionalità “CR515 CAoF Transformation Alignment” sarà pubblicato nella sezione documentale di MT-X entro il 17 aprile 2020 e verrà data informativa tramite operational notice.

Il Modello Operativo delle CAoF è già disponibile nella sezione documentale di MT-X.

Per ogni necessità di informazioni si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

Testing Management

Email: MT-T2S-test