

20 December 2021

ON_75/2021

T2S Release 6.0

To the attention of:	DCPs, ICPs
Topic:	T2S Release 6.0: pianificazione test esterni clienti in ambiente TE/UTEST

Gentile Cliente,

riportiamo di seguito degli aggiornamenti riguardanti la release 6.0 di T2S.

Piano delle prove

La release 6.0 di T2S, costituita da 15 change request e dalla risoluzione di 6 difetti, di cui 1 identificato da Monte Titoli o dai suoi partecipanti. Tra le 15 change request evidenziamo la CR-722 che implementa il nuovo meccanismo di non repudiation basato sul software Ascertia Go-Sign Desktop e la CR-701 che implementa il nuovo portale ESMIG per l'accesso alle piattaforme target.

La release sarà disponibile in ambiente di test esterno (UTEST) in data 8 aprile e i test potranno iniziare a partire da lunedì 11 aprile 2022.

Il rilascio in produzione della release 6.0 di T2S avverrà il giorno 11 giugno a valere dal 13 giugno 2022.

I test esterni dei partecipanti che usano i sistemi Monte Titoli potranno essere eseguiti a partire da lunedì 11 aprile fino a venerdì 10 giugno 2022.

I DCP sono invitati a ritestare tutti i difetti e le change request applicabili al proprio modello operativo, indicando nell'apposito form "R6.0 PBI and CRs content incl declaration to test

v1.0.xls”, la volontà di procedere al re-test e comunicando settimanalmente, sempre per mezzo dello stesso, all’indirizzo MT-T2S-test@lseg.com, lo stato di avanzamento delle attività di verifica.

Calendario dei test

Monte Titoli testerà tutti i difetti e le change request applicabili al proprio modello operativo nell’ambiente di test EAC riservato ai CSD e rieseguirà gli stessi test a partire da lunedì 11 aprile 2022 in ambiente UTEST.

In ottemperanza al piano predisposto dalla Banca Centrale Europea, si richiede ai DCP di inviare un feedback finale circa l’esito dei test delle CR e dei PBI entro le ore 10:00 del giorno 23 maggio 2022 all’indirizzo MT-T2S-test@lseg.com. Tale feedback verrà incluso nel report inviato agli organismi decisionali di T2S il giorno stesso.

Successivamente a tale data e fino al 10 giugno 2022, sarà possibile continuare con le attività di test; eventuali ulteriori evidenze saranno comunicate in via continuativa ai suddetti organismi decisionali ai fini della verifica della stabilità della release in oggetto.

Documentazione rilevante

All’interno della sezione documentale di MT-X è stata creata una cartella (HOME > Docs > T2S - Release Management > T2S releases - Incidents & Problems > T2S Release 6.0) in cui è presente il form “R6.0 PBI and CRs content incl declaration to test v1.0.xls”, citato nella presente Operational Notice, i dizionari (versione non-binding) dei messaggi A2A modificati a seguito della change request facenti parte della release e infine tutta la documentazione rilevante a supporto del nuovo meccanismo di non repudiation e ESMIG

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di test si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

MT-T2S-Test@lseg.com