

---

# Operational Notice

30 maggio 2019  
ON\_32/2019

## Rilascio in produzione T2S R3.0

---

**All'attenzione di:**

**Tutti i clienti**

**Argomento:**

**Rilascio in produzione T2S R3.0**

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che ECB ha confermato il rilascio della release 3.0 di T2S in produzione a partire da lunedì 10 Giugno 2019.

---

### Piano di implementazione

La messa in produzione del software avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel MOP.

Tale modalità prevede che venerdì 7 Giugno, dopo la produzione della reportistica di fine giornata, la sospensione della giornata di regolamento alle ore 18:45 ca. e la chiusura di tutti i canali di comunicazione alle 20:00, in contemporanea con MonteTitoli.

La riapertura dei servizi MonteTitoli è prevista per Sabato 8 Giugno ipotizzata per le ore 17:30 e soggetta a comunicazione confirmatoria da parte del team PTT S SOMT.

Lo stesso team invierà mail di aggiornamento al raggiungimento delle fasi più significative del processo di rilascio:

- Venerdì 7/6 ore 20:00 circa a conferma dell'inizio della procedura di rilascio
- Sabato 8/6 ore 13:10 circa a conferma della partenza della fase SOD
- Sabato 8/6 ore 17:30 circa a conferma del raggiungimento del cosiddetto Point of No Return

Il piano di rilascio definitivo è disponibile nella sezione documentale della piattaforma MT -X al seguente percorso: Documentazione > Post Trade Participant Committee – PTPC > T2S Change

Management e Client Test Plan > T2S Releases > T2S release 3.0 > OMG Strategy for the deployment of R3.0 v2.pptx

Per ogni richiesta di supporto durante la fase di implementazione si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:

**PTTS-SOMT**

e-mail: [ptts-somt@lseg.com](mailto:ptts-somt@lseg.com)